Дорожная карта апробации
ФГОС основного общего образования в 8-9 классах
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» города Сарова

Цель: подготовка и обеспечение апробации ФГОС основного общего образования в 8-9 классах с 1 сентября 2016 года.

Задачи:

1. Анализ условий и планирование ресурсов введения ФГОС в 8-9 –х классах в Гимназии. Создание организационно-управленческих условий для подготовки и апробации ФГОС.
2. Проектирование содержания образования и содержания работы педагогической команды Гимназии при апробации ФГОС в 8-9 классах.
3. Создание условий для появления замыслов и проектов своего профессионального будущего у учащихся 8-9 классов. Обеспечение формирования индивидуальных образовательных программ на 10-11 класс.
4. Обеспечение методических, информационных, материально-технических условий реализации ФГОС.

№	Шаги/сроки	Сроки в соответствии с учебными годами																														
		2015-16 гг.									2016-17 гг.													2017-18 гг.									
		д	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д	я	ф	м	а	м	и
1.	Создание рабочей группы по подготовке и апробации ФГОС в 8-9 классах.																															
2.	Анализ условий введения ФГОС ООО.																															
3.	Внесение изменений в локальные акты, должностные инструкции педагогических и руководящих работников гимназии.																															
4.	Информационное обеспечение подготовки и внедрения ФГОС ООО.																															
5.	Содержательное проектирование образовательного пространства Гимназии для реализации проб и практик.																															
6.	Разработка рабочих программ, выделение образовательных модулей для интеграции и																															

	организации практик и проб. Внесение необходимых изменений в ООП ООО.	
7.	Разработка системы оценки планируемых результатов (включая итоговые оценочные события в 9- классе).	
8.	Апробация ФГОС ООО	
9.	Организация и проведение итоговых метапредметных событий в 9-х классах	
10.	Осуществление повышения квалификации педагогов по программам реализации ФГОС ООО, СОО	
11.	Материально-техническое оснащение введения ФГОС	
12.	Организация и проведение сессий самоопределения с учащимися 9-х классов для формирования ИОП на 10-11 класс.	
13.	Организация и проведение переговорных площадок и оценочных событий для отбора учащихся, планирующих поступать в 10-11 класс.	
14.	Контрольно-аналитические точки в процессе апробации.	
15.	Обощение и распространение результатов апробации. Организация и проведение стажерских событий.	
16.	Рефлексия по итогам апробации.	

Продолжительность работы

Резерв времени